

**ПЛАН- ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ «ГОРОДОК»
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении
	Ул.Штернберга, 1			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
	УЛ.Штернберга,2			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
3.	Замена дверей	июль	ТСЖ	
	Ул.Штернберга, 3			
1.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
2.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
3.	Ремонт дверей	июнь	ТСЖ	
	Ул.Штернберга,4			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
3.	Замена дверей	июль	ТСЖ	
	Ул.Штернберга,5			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
	Ул.Штернберга, 6			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
3.	Ремонт двери	июль	ТСЖ	
4.	Замена окон	сентябрь	ТСЖ	
	Ул.Штернберга, 8			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
	Ул.Штернберга, 9			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	

4.	Косметический ремонт 1под.	Июль-август	ТСЖ	
	Ул.Штернберга, 10			
1.	Набивка сальников задвижек	июль	Подрядчик	
2.	Опресовка и промывка стояков отопления	август	Подрядчик	
3.	Ремонт дверей	июнь	ТСЖ	
4.	Замена окон	Август-октябрь	ТСЖ	

Председатель
ТСЖ «Городок»



К.Г.Гасумянц