

## **МО «Городской округ Ногликский»**

Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2021 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 11.06.2021г. № 229 по МО «Городской округ Ногликский» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в 8 многоквартирных домах, общей площадью 11 900,60 м<sup>2</sup> по 14 конструктивам.

В рамках программы на 2020 год на 25 июля 2021 г. принята проектно-сметная документация по 8 многоквартирным домам, выполнена проверка достоверности сметной стоимости по 8 многоквартирным домам.

В рамках программы на 2021 год на 25 июля 2021 г. принята проектно-сметная документация по 7 многоквартирным домам, выполнена проверка сметной стоимости по 7 многоквартирным домам.

На 25 июля 2021 года Фондом по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» подано в суд 75 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 809 939,34 рублей. Направлено для принудительного взыскания в Службу судебных приставов 3 судебных решений, на сумму 28 794,64 рублей. Добровольно должниками оплачено 87 046,60 рублей, из них взыскано ОСП 154 704,82 рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года общая собираемость по району, за период с 2014 г. по 2021 г., составляет 92 %, за месяц начислено к оплате 0,84 млн. руб., из них оплачено 0,94 млн. рублей.

По состоянию на 25 июля 2021 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2021, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО «Городской округ Ногликский», Фонд организовал проведение 3 электронных аукциона, по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД – 4 конструктивных элементов.

По результатам электронных аукционов заключен 1 договор на выполнение работ в отношении 1 конструктивного элемента.

На стадии приёма заявок находится 2 аукциона, по результату которого будет определен победитель для проведения капитального ремонта 3 конструктивных элементов.

На 25 июля 2021 года работы ведутся на 1 объекте района. Капитальный ремонт осуществляют следующие подрядные организации: ООО СК «Монолит».

По состоянию на 25 июля 2021 г. работы выполнены по 10 конструктивным элементам: электроснабжение - 1; теплоснабжение - 4; водоснабжение - 2; водоотведение - 2; подвал -1; в 5 многоквартирных домах на общую сумму **21 568 406,37** руб.