

МО «Городской округ Ногликский»

Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2020 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2019 № 632 по МО «Городской округ Ногликский» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в 8 многоквартирных домах, общей площадью 6 628,8 м² по 30 конструктивам.

В рамках программы на 2020 год на 25 декабря 2020 г. принята проектно-сметная документация по 8 многоквартирным домам, выполнена проверка достоверности сметной стоимости по 8 многоквартирным домам.

В рамках программы на 2021 год на 25 декабря 2020 г. принята проектно-сметная документация по 7 многоквартирным домам, выполнена проверка сметной стоимости по 7 многоквартирным домам.

На 25 декабря 2020 года Фондом по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» подано в суд 43 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму 642 574,70 рублей. Направлено для принудительного взыскания в Службу судебных приставов 50 судебных решений, на сумму 666 148,11 рублей. Добровольно должниками оплачено 235 736,64 рублей, из них взыскано ОСП 613 876,42 рублей.

По состоянию на 01.12.2020 года общая собираемость по району, за период с 2014 г. по 2020 г., составляет 91 %, за месяц начислено к оплате 0,75 млн. руб., из них оплачено 0,74 млн. рублей.

По состоянию на 25 декабря 2020 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2020, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО «Городской округ Ногликский», Фонд организовал проведение 5 электронных аукционов, по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД – 44 конструктивных элементов.

По результатам электронных аукционов заключено 5 договоров на выполнение работ в отношении 44 конструктивных элементов.

На 25 декабря 2020 года планируемые работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.

По состоянию на 25 декабря 2020 г. работы выполнены по 33 конструктивным элементам: электроснабжение - 4; теплоснабжение - 2;

водоснабжение - 4; водоотведение - 4; газоснабжение - 10; крыша - 3; фасад - 3; подвал - 3 в 12 многоквартирных домах на общую сумму **81 274 843,20** руб.