

"Утверждаю"  
 Директор МУП "УОН"  
 В.Г. Борисов

*В.Г. Борисов*



План мероприятий по подготовке МКД к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.

№ п/п	Адрес МКД	Наименование мероприятий	Объем (кв.м.)	Период выполнения
<b>п.Ноглики</b>				
1	ул.Гагарина, д.12	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1431	20.06.2017- 23.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
2	ул.Лесная, д.2	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	928,8	26.06.2017- 30.06.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
3	ул.Лесная, д.2а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1133,57	03.07.2017- 07.07.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
4	ул.Лесная, д.3	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1133,57	10.07.2017- 14.07.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
5	ул.Лесная, д.4а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1133,6	17.07.2017- 21.07.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
6	ул.Лесная, д.6а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1133,6	24.07.2017- 28.07.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
7	ул.Невельского, д.12а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1640,6	31.07.2017- 04.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
8	ул.Петрова, д.8а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	2183,1	07.08.2017- 11.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
9	ул.Тымская, д.2	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1757,9	14.08.2017- 18.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
10	ул.Тымская, д.3	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1757,9	21.08.2017- 25.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		
11	ул.Физкультурная, д.66а	1.Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей.	1351,14	28.08.2017- 31.08.2017
		2. Гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения		
		3. Регулировка и наладка систем теплоснабжения		

Исполнитель

*В.Г. Борисов*

Я.А.Мошкина